

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

I. Общая информация

Название организации	Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования Дворец творчества детей и молодёжи «Радуга»
Название проекта	«Кто в куклы не играл, тот счастья не видал»
Номер договора и дата подписания	Договор № ____ от ____ .07.2017 г.
Цель проекта	1. Создание условий для успешного преодоления у детей с ОВЗ трудностей в общении, связанных с проблемами здоровья и тормозящие дальнейшее развитие ребёнка. 2. Оказание моральной поддержки, материальной помощи таксимовским детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (в ходе сбора средств от показа спектакля в рамках благотворительной ярмарки "Доброе Таксимо – 2017»)
Продолжительность проекта (дата начала и дата окончания работы по проекту)	Время реализации проекта - 3 МЕСЯЦА начало - 01 июля 2017 г. окончание - 23 сентября 2017 г.
Сумма выданного целевого финансирования	50 000,00 руб.
Сумма привлеченных средств (денежные, материальные, людские ресурсы)	106 100,00 руб. (сто шесть тысяч сто рублей) Оплата труда сотрудников и привлеченных специалистов, занятых в реализации проекта: Добровольцы (волонтеры), педагоги дополнительного образования ДТДиМ «Радуга», художник-оформитель, режиссёр-постановщик, бухгалтер (с учётом северного и районного коэффициентов)
Общая стоимость проекта, с указанием всех источников финансирования	156 100 руб. (Сто пятьдесят шесть тысяч сто рублей) МБОУ ДО ДТДиМ «Радуга»

II. Описание проделанной работы и результатов проекта

- 1) Описание того, что было до начала реализации проекта (если по проекту проводилось благоустройство, то несколько фото места до начала строительства с кратким описанием - 3-5 предложений).

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в домашних условиях значительно затрудняет процесс их социализации. Отдаваясь целиком интересной игре, ребенок проявляет большую настойчивость, целеустремленность, неутомимость. В полной мере это происходит при занятии ребёнком в кукольном театре, который позволяет решать не только учебно-воспитательные, но и коррекционные задачи: развивать точность координацию движений, речевые и неречевые средства общения, эмоционально-волевую деятельность. Развитие данных способностей способствует социализации детей с ОВЗ, их подготовке к самостоятельной жизни и, как итог, включения их в социальную среду полноправными членами общества.

- 2) Описание проделанной работы: (не более 5 предложений)

Были заложены основы для участия детей с ОВЗ в театральной деятельности: создана необходимая материальная база для подготовки спектакля с простыми куклами: приобретены 11 простеваемых кукол, реставрированы уже имеющиеся в коллективе куклы. Режиссёром-постановщиком, художником-оформителем учреждения, руководителем коллектива «Вытворяшки» был написан сценарий спектакля, подготовлен

реквизит и проведены репетиции спектакля, премьеры которого состоялась 23 сентября 2017 г. в ходе 2-й Благотворительной ярмарки «Доброе Таксимо».

Спектакль посмотрели около 200 человек: дети от 6 до 16 лет, молодёжь и взрослые п. Таксимо. Они же стали основными жертвователями Благотворительной ярмарки. Собранные средства из "Сундучков Доброты" – 5 500,00 руб. – были переданы на благотворительные цели: помощь 2-м многодетным семьям, а вещи - переданы 15 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пережившим пожары. Все участники спектакля и ярмарочного представления получили благодарственные письма и поощрительные сувениры.

3) *Какая категория людей была охвачена при реализации проекта: воспитанники образовательной организации и их родители, дети-инвалиды, ветераны труда, малообеспеченные семьи и др.*

Мероприятия	Дата и место проведения	Количество участников мероприятия или пользователей	Результат от проведенного мероприятия
1. Проведение информационной кампании проекта «Кто в куклы не играл, тот счастья не видал»	01 - 10 июля 2017 г. п. Таксимо	Инициативная группа «Дети солнца» - 7 человек, Более 2 000-х человек (в том числе пользователи сети Интернет)	Проведено информирование населения о возможностях участия в благотворительной акции «Доброе Таксимо - 2017»
2. Разработка макетов постера «Кто в куклы не играл, тот счастья не видал»	10 - 25 июля 2017 г. ДТДиМ «Радуга»	9 (Педагоги д.о. Серикова Л.В. и С.Ц. Андыкова, Волонтеры)	Привлечение детей и молодёжи к участию в художественном творчестве
3. Распечатка постеров	25 - 30 июля 2017 г.	2 (директор, художник)	Подготовлена рекламная продукция
4. Художественное оформление праздника: 1) Приобретение призов, грамот для награждения активных участников ярмарки. 2). Оформление заказа на приобретение тростевых кукол	05 августа – 20 сентября 2017 г.	3 (директор, художник-оформитель, режиссёр-постановщик)	Создана первоначальная материальная база для организации спектакля с тростевыми куклами и проведения 2-й Благотворительной ярмарки «Доброе Таксимо»
5. Разработка сценария спектакля, изготовление реквизита, подбор музыкального оформления к спектаклю и благотворительной ярмарке	05 августа – 25 августа 2017 г.	6 (звукорежиссёр, методисты, художник-оформитель, режиссёр-постановщик, руководитель коллектива)	Создана нормативно-правовая база для проведения мероприятия, подготовлен сценарий и реквизит для спектакля, материал для оформления Благотворительной ярмарки,
6. Костюмированные акции с раздачей постеров "Позвони троим друзьям, и пригласи на Спектакль!".	15 - 22 сентября 2017 г.	Инициативная группа «Дети солнца» - 7 человек, педагоги ДТДиМ «Радуга», редакции местных газет «Муйская новь» и «Муйский вестник», пользователи сети Интернет, педагоги ДТДиМ «Радуга»	Обеспечена явка зрителей на спектакль и участников Благотворительной ярмарки «Доброе Таксимо - 2017» (до 200 человек)
7. Подготовка спектакля, открытия Благотворительной ярмарки, проведение репетиций с юными актёрами, вокалистами, актёрами	25 августа - 22 сентября 2017 г.	Педагоги ДТДиМ «Радуга» по театральному и танцевальному и вокальному искусству, 40 человек, учащихся объединений ДТДиМ «Радуга» - «Дети и куклы «Вытворяшки», «Фабрика радужных звёзд», «Вальссет»	Подготовлен 1-й спектакль театрального коллектива и Программа открытия 2-й Благотворительной ярмарки «Доброе Таксимо - 2017». Разучен стилизованный народный танец, подготовлены 2 песни, театрализованное открытие ярмарки, игровая программа

8. Премьера спектакля кукольного театра в рамках 2-й Благотворительной ярмарки «Доброе Таксимо - 2017»	23 сентября 2017 г.	Инициативная группа «Дети солнца» - 7 человек, педагоги ДТДиМ «Радуга» 15 человек, представители Администрации МО «Муйский район» - 5 человек, покупатели и вносители пожертвований – более 200 человек, получатели помощи - 50 человек (малообеспеченные семьи - 15), предприниматели-продавцы - 10 человек, Представители общественности	Повышение культурного уровня и расширение кругозора населения посёлка Таксимо – до 200 человек.
9. Передача вещей и материальной помощи многодетным семьям		представители Администрации МО «Муйский район», отдела соц. защиты, получатели помощи - 50 человек (малообеспеченные семьи - 15)	Собрано финансовых средств – 5 500,00 руб. Собраны и розданы вещи для малообеспеченных семей: 15 семей - вещи; 2 семьи (в которых 4-ро и 6-ро детей) – финансовая помощь
10. Пополнение «Портфолио Радужных дел», подготовка фото для публикаций в газете и на сайте ДТДиМ "Радуга", в соц. Сетях	23 сентября – 05 октября 2017 г.	Методисты ДТДиМ «Радуга»	Сохранение материальных источников для напоминания об опыте сотворчества детей и взрослых
11. Освещение праздника в СМИ и социальных сетях ИНТЕРНЕТ (2 статьи, видеоролики) с благодарностью NORDGOLD. Составление отчётов	23 сентября – 07 октября 2016 г.	Серикова Л.В., Андыкова С.Ц., Карбаинова Е.А. системный администратор, редакция местных газет «Муйская новь» и «Муйский вестник»	Информирование населения о результатах проекта через публикации на сайте ДТДиМ «Радуга» и в соц. сетях информации о проекте, распространение положительного опыта партнёрства с NORDGOLD

Общее количество участников мероприятий или пользователей созданными благами и услугами: **более 1 000 человек – дети – учащиеся объединений ДТДиМ «Радуга», их родители, педагоги, жители микрорайона и посёлка, гости Муйского района, читатели местных газет.**

4) Вклад в проект из других источников

Виды вкладов	Денежное выражение (в рублях)	Кто внес вклад (органы власти, бизнес, частные жертвователи, др.)
Денежные средства	1 000,00	Администрация и педагоги ДТДиМ «Радуга»
Материальные пожертвования	5 500,00	Жертвователи - участники ярмарки
Добровольческий труд	56 100,00	Работники ДТДиМ «Радуга»,
др. (поясните какие)	-	-

5) Какой получен общий эффект от реализации проекта? (3-5 предложений)

Благодаря реализации Проекта созданы реальные возможности для приобщения к театральному творчеству детей с ОВЗ.

В ходе 2-й Благотворительной ярмарки «Доброе Таксимо были упрочнены традиции консолидации общественности на почве благотворительности и сотворчества, оказана финансовая и материальная помощь многодетным семьям, и взрослым. Улучшился общий эмоциональный фон в нашем посёлке. А красочный праздник в лучших традициях российского народа подарил многим надежду на дальнейшее развитие и процветание.

6) Устойчивость и возможность продолжения проекта (не более 3 предложений)

У Проекта имеются самые широкие перспективы:

1. Организация гастрольных поездок кукольного театра по образовательным учреждениям Муйского района, что будет способствовать развитию навыков социальной адаптации всех детей посёлка с ОВЗ, способствовать воспитанию толерантности и внимания к друг другу у подрастающего поколения района.
2. Установка дополнительных «Сундучков Доброты» в учреждениях п. Таксимо позволит увеличить сборы пожертвований для оказания помощи нуждающимся.
3. Закупленные для коллектива «Вытворяшки» планшетные куклы позволят значительно разнообразить творческие выступления коллектива, привлечь к театральному искусству новых участников.

Проведение 2-й Благотворительной ярмарки, активность участия в ней предпринимателей, представителей общественности – позволяет говорить о том, что она уже стала традиционным благотворительным мероприятием посёлка.

7) Возникшие в ходе выполнения проекта вопросы, проблемы и описание как Вы их решили (3-5 предложений).

№	Вопросы, проблемы	Пути преодоления «временных трудностей»
1.	Задержка в изготовлении и поставки части планшетных кукол не позволила реализовать в первоначальном варианте творческие планы режиссёра – постановщика и руководителя театрального коллектива	Был переработан первоначальный сценарий спектакля с учётом уже имеющихся в коллективе планшетных кукол, проведена их полная реставрация.

III. Приложения (фото материалы, листы регистрации, отзывы участников, опубликованные статьи, ссылки на размещение информации в социальных сетях и т.д.)

Руководитель организации

(подпись)

/Н.А. Солдатенко/
(расшифровка подписи)

МП